




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № _____ (идентификационный номер проекта)

«Оптимизация процесса оказания платных услуг по предоставлению футбольных полей на стадионах МБУ СШ «Спартак»
(наименование проекта)

1. Основные положения

Курагор проекта: <i>Поволяев Иван Александрович, заместитель начальника управления по развитию физической культуры и массового спорта Старооскольского городского округа</i>	
Руководитель проекта: <i>Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Халева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1	Составление алгоритма получения платных услуг Учреждения	11	28.04.2020	15.05.2020	Алгоритм получения платных услуг	Олейник Ю.А.
2	Размещение алгоритма получения платных услуг в демо-системе	2	18.05.2020	19.05.2020	Фотоотчет	Парфенова Т.Г.
3	Размещение алгоритма получения платных услуг на официальном сайте Учреждения	2	20.05.2020	21.05.2020	Скриншот	Яковлева Г.В.
4	Изготовление наглядно-информационного материала	6	22.05.2020	29.05.2020	Отчет об изготовлении наглядно-информационного материала	Еремина М.В.

5	II	Размещение всей необходимой информации в демо-системе	2	01.06.2020	02.06.2020	Фотоотчет	Галкина И.А.
6	II	Размещение всей необходимой информации на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях, на сайте Спорт Белогорья	2	03.06.2020	04.06.2020	Скриншот	Чесникова И.Г.
7	P	Доработка публичного договора-оферты и квитанции с QR-кодом	10	05.06.2020	19.06.2020	Отчет о доработки публичного договора-оферты	Галкина И.А.
8	II	Размещение публичного договора-оферты и квитанции с QR-кодом в демо-системе	2	22.06.2020	23.06.2020	Фотоотчет	Еремина М.В.
9	II	Размещение публичного договора-оферты и квитанции с QR – кодом на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях, на сайте Спорт Белогорья	2	24.06.2020	25.06.2020	Скриншот	Яковлева Г.В.
10	II	Анализ текущей ситуации после внедрения улучшений	61	26.06.2020	18.09.2020	Справка	Яковлева Г.В.
И т о г о:			102	28.04.2020	22.09.2020		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.				Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			Фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-га	заемные средства ³	Прочие ⁴	
1	Составление алгоритма получения платных услуг в Учреждении	0	0	0	0	0	0	0	
2	Размещение алгоритма получения платных услуг в демо-системе	0	0	0	0	0	0	0	
3	Размещение алгоритма получения платных услуг на официальном сайте Учреждения	0	0	0	0	0	0	0	
4	Изготовление наглядно-информационного материала	0	0	0	0	0	0	0	
5	Размещение всей необходимой информации в демо-системе	0	0	0	0	0	0	0	
6	Размещение всей необходимой информации на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях, на сайте Спорт Белогорья	0	0	0	0	0	0	0	
7	Доработка публичного и договора-оферты и квитанции с QR- кодом	0	0	0	0	0	0	0	

8	Размещение публичного и договора-оферты и квитанции с QR- кодом в демо-системе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Размещение публичного и договора-оферты и квитанции с QR – кодом на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях, на сайте Спорт Белогорья	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Анализ текущей ситуации после внедрения улучшений	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Несвоевременное составление алгоритма получения платных услуг в Учреждении	Увеличение сроков реализации проекта	Определение четких сроков составления алгоритма получения платных услуг	Олейник Ю.А.	Перенос сроков составления алгоритма получения платных услуг
2	Несвоевременная доработка публичного договора-оферты	Увеличение сроков реализации проекта	Определение четких сроков доработки публичного договора-оферты	Еремина М.В.	Перенос сроков доработки публичного договора-оферты

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска	Действия в случае наступления
3	Несвоевременное размещение всей необходимой информации в демо-системе и на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях, на сайте Спорт Белогорья	Увеличение сроков реализации проекта	Определение четких сроков размещения всей необходимой информации	Позапная реализация проекта, согласно новым срокам

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Поволяев Иван Александрович, заместитель начальника управления по развитию массового спорта администрации Старооскольского городского округа		Куратор проекта	
2	Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Руководитель проекта	
3	Чесникова Ирина Георгиевна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Администратор проекта	
4	Яковлева Галина Васильевна, инструктор-методист муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Оператор мониторинга проекта	
5	Еремина Марина Владимировна, заместитель директора по АХЧ		Член рабочей группы (П,Р)	

	муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»			
6	Олейник Юлия Александровна, заведующий спортивным сооружением муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»	Член рабочей группы (П,Р)		
7	Парфенова Татьяна Геннадиевна, специалист по кадрам муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»	Член рабочей группы (П)		

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	