

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА № \_\_\_\_\_** (идентификационный номер проекта)  
 «Оптимизация процесса заключение договора на оказание платных услуг в МБУ СШ «Спартак» (наименование проекта)

**1. Основные положения**

<b>Координирующий орган:</b> управление физической культуры и спорта Старооскольского городского округа		<b>Заказчик проекта:</b> <i>управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа</i>		
<b>Исполнитель:</b> муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Спартак»		<b>Руководитель проекта:</b> <i>Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»</i>		
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> <i>Халева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию</i>				
<b>Инициатор:</b> <i>Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»</i>				
<b>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</b>	дата начала: 28.05.2019		дата окончания: 12.11.2019	
<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	3,5			
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</b>				
Территория реализации проекта: Старооскольский городской округ		Уровень сложности проекта: начальный		Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: раздел 1.2.9. Культура, физкультура и спорт		-		
-		-		
<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>				
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 175 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15 %</b> успешности проекта			
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15 %</b> успешности проекта			
Достижение результата	Наличие результата проекта соответствует <b>55 %</b> успешности проекта			

проекта:	
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует <b>15 %</b> успешности проекта

## 2. Цель и результат проекта

<b>Цель проекта:</b>	К ноябрю 2019 года сократить длительность процесса оформления договора на оказание платных услуг в МБУ СШ «Спартак» не менее чем на 76 % по сравнению с показателем на май 2019 года (33 мин. 20 сек.)			
<b>Способ достижения цели:</b>	Оптимизация процесса заключения договора на оказание платных услуг в МБУ СШ «Спартак»			
<b>Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, год</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
			2019	
	Длительность процесса заключения договора на оказание платных услуг в МБУ СШ «Спартак» не превышает 33 мин. 20 сек.	0 05.2019	1	
<b>Требования к результату проекта:</b>	<b>Требования к результату</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, год</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
			2019	
	Составлен порядок получения платных услуг в МБУ СШ «Спартак»	0 05.2019	1	Порядок получения платных услуг в МБУ СШ «Спартак»
	Приобретена демо-система для наглядно-информационного материала	0 05.2019	1	УПД
	Установлена демо-система для наглядно-информационного материала о платных услугах у стойки вахтера	0 05.2019	1	Фотоотчет
	Изготовлен наглядно-информационный материал	0 05.2019	1	Отчет об изготовлении наглядно-информационного материала
	Размещена в демо-системе информация (перечень документов, образец договора)	0 05.2019	1	Фотоотчет
Размещена на официальном сайте учреждения информация (перечень документов, образец договора)	0 05.2019	1	Скриншот с официального сайта учреждения	
<b>Пользователи результатом:</b>	Граждане (родители, законные представители), посещающие МБУ СШ «Спартак» с целью получения платных услуг, работники МБУ СШ «Спартак»			