

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № \_\_\_\_** (идентификационный номер проекта)  
 «Оптимизация процесса заключения договора на оказание платных услуг в МБУ СШ «Спартак» (наименование проекта)

**1. Основные положения**

<b>Куратор проекта:</b> <i>Ковальчук Владислав Николаевич, заместитель начальника управления по обеспечению подготовки спортивного резерва Старооскольского городского округа</i>	
<b>Руководитель проекта:</b> <i>Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»</i>	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> <i>Халева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию</i>	

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
ко д	тип						
1	П	Составление порядка получения платных услуг в учреждении	17	28.05.2019	20.06.2019	Порядок получения платных услуг в МБУ СШ «Спартак»	Галкина И.А.
2	П	Приобретение демо-системы для наглядно-информационного материала о платных услугах у стойки вахтера	40	21.06.2019	15.08.2019	УПД	Еремина М.В.
3	П	Установка демо-системы для наглядно-информационного материала о платных услугах у стойки вахтера	2	16.08.2019	19.08.2019	Фотоотчет	Чесникова И.Г.
4	П	Изготовление наглядно-информационного материала	9	20.08.2019	30.08.2019	Отчет	Чесникова И.Г.
5	П	Размещение в демо-системе информации (перечень документов, образец договора)	6	02.09.2019	09.09.2019	Фотоотчет	Олейник Ю.А.
6	П	Размещение на официальном сайте учреждения информации (перечень	15	10.09.2019	30.09.2019	Скриншот с официального сайта учреждения	Яковлева Г.В.

		документов, образец договора)					
7	П	Анализ текущей ситуации после внедрения улучшений	29	01.10.2019	11.11.2019	Справка	Яковлева Г.В.
<b>И т о г о:</b>			<b>118</b>	<b>28.05.2019</b>	<b>12.11.2019</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз.суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	Прочие <sup>4</sup>
1	Составление порядка получения платных услуг в учреждении	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение демо-системы для наглядно-информационного материала о платных услугах у стойки вахтера	3,5	0	0	0	0	0	3,5
3	Установка демо-системы для наглядно-информационного материала о платных услугах у стойки вахтера	0	0	0	0	0	0	0
4	Изготовление наглядно-информационного материала	0	0	0	0	0	0	0
5	Размещение в демо-системе информации (перечень документов, образец договора)	0	0	0	0	0	0	0
6	Размещение на официальном сайте учреждения информации (перечень документов, образец договора)	0	0	0	0	0	0	0

7	Анализ текущей ситуации после внедрения улучшений	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>		<b>3,5</b>	0	0	0	0	0	<b>3,5</b>

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Несвоевременное приобретение демо-системы для наглядно-информационного материала	Увеличение сроков реализации проекта	Определение четких сроков на приобретение демо-системы	Еремина М.В.	Перенос даты установки демо-системы
2	Повышение цен на демо-систему для наглядно-информационного материала	Увеличение бюджета проекта	Прогнозирование цен	Олейник Ю.А.	Поэтапная реализация проекта, согласно объемам привлеченных денежных средств

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Ковальчук Владислав Николаевич, заместитель начальника управления по обеспечению подготовки спортивного резерва Старооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	
2	Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Руководитель проекта	

3	Чесникова Ирина Георгиевна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Администратор проекта	
4	Яковлева Галина Васильевна, инструктор-методист муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Оператор мониторинга проекта	
5	Еремина Марина Владимировна, заместитель директора по АХЧ муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (П)	
6	Олейник Юлия Александровна, заведующий спортивными сооружениями муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (П)	

## 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	