


ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № ____ (идентификационный номер проекта)

«Оптимизация процесса формирования документов по личному составу спортсменов МБУ СШ «Спартак»
(наименование проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: <i>Поволоев Иван Александрович, заместитель начальника управления по развитию физической культуры и массового спорта Старооскольского городского округа</i>	
Руководитель проекта: <i>Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Халева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код ко д	Код тип	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
2	П	Изучение работниками Учреждения использования новых информационных технологий (локальная сеть)	5	25.05.2020	29.05.2020	Отчет об изучении работниками Учреждения использования новых информационных технологий (локальная сеть)	Галкина И.А.
3	П	Проведение мониторинга документооборота	18	01.06.2020	10.06.2020	Отчет о проведении мониторинга документооборота	Парфенова Т.Г.

4	П	Подготовка проекта положения об организации работы с локальной сетью в МБУ СШ «Спартак»	9	11.06.2020	24.06.2020	Отчет о подготовке проекта положения об организации работы с локальной сетью в МБУ СШ «Спартак»	Чесникова И.Г.
5	П	Утверждение положения об организации работы с локальной сетью в МБУ СШ «Спартак»	2	25.06.2020	26.06.2020	Положение	Галкина И.А.
6	П	Подготовка проекта приказа об организации работы с локальной сетью в МБУ СШ «Спартак»	5	29.06.2020	03.07.2020	Отчет о подготовке приказа об организации работы с локальной сетью	Яковлева Г.В.
7	П	Утверждение приказа об организации работы с локальной сетью в МБУ СШ «Спартак»	2	06.07.2020	07.07.2020	Приказ	Галкина И.А.
8	Р	Создание локальной сети в МБУ СШ «Спартак»	48	08.07.2020	11.09.2020	Отчет о создании локальной сети	Олейник Ю.А.
9	П	Анализ текущей ситуации после внедрения улучшений	13	14.09.2020	30.09.2020	Справка	Яковлева Г.В.
Итого:			108	28.04.2020	01.10.2020		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-га	заемные средства ³	Прочие ⁴
1	Подготовка запроса в ЦБО об оказании содействия в создании локальной сети	0	0	0	0	0	0	0
2	Изучение работниками Учреждения использования новых информационных технологий (локальная сеть)	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведение мониторинга документооборота	0	0	0	0	0	0	0
4	Подготовка проекта положения об организации работы с локальной сетью в МБУ СШ «Спартак»	0	0	0	0	0	0	0
5	Утверждение положения об организации работы с локальной сетью в МБУ СШ «Спартак»	0	0	0	0	0	0	0
6	Подготовка проекта приказа об организации работы с локальной сетью в МБУ СШ «Спартак»	0	0	0	0	0	0	0

7	Утверждение приказа об организации работы с локальной сетью в МБУ СШ «Спартак»	0	0	0	0	0	0	0
8	Создание локальной сети в МБУ СШ «Спартак»	0	0	0	0	0	0	0
9	Анализ текущей ситуации после внедрения улучшений	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Несвоевременная подготовка запроса в ЦБО	Увеличение сроков реализации проекта	Определение четких сроков на подготовку запроса в ЦБО	Олейник Ю.А.	Перенос подготовки запроса в ЦБО
2	Несвоевременное проведение документооборота	Увеличение сроков реализации проекта	Определение четких сроков проведения мониторинга документооборота	Яковлева Г.В.	Перенос даты проведения документооборота
3	Несвоевременное создание локальной сети	Увеличение сроков реализации проекта	Определение четких сроков создания локальной сети	Еремينا М.В.	Постановка реализации проекта, согласно новым срокам

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Поволяев Иван Александрович, заместитель начальника управления по развитию массового спорта администрации Старооскольского городского округа		Куратор проекта	
2	Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Руководитель проекта	
3	Чесникова Ирина Георгиевна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Администратор проекта	
4	Яковлева Галина Васильевна, инструктор-методист муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Оператор мониторинга проекта	
5	Еремينا Марина Владимировна, заместитель директора по АХЧ муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (П,Р)	
6	Олейник Юлия Александровна, заведующий спортивным сооружением муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (П,Р)	
7	Парфенова Татьяна Геннадиевна, специалист по кадрам муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (П)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	