




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10091626
«Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ СШ «Спартак»

1. Основные положения

Куратор проекта: Микулянич Роман Петрович, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа	
Руководитель проекта: Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1		Принятие нормативных документов, регламентирующих деятельность академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ СШ «Спартак»	56	11.01.2021*	23.03.2021	Отчет об окончании блока работ	Галкина И.А.
1.1	Р	Подготовка проекта приказа о создании академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»	6	11.01.2021	18.01.2021	Проект приказа	Чесникова И.Г.
1.2	П	Утверждение приказа о создании академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»	2	19.01.2021	20.01.2021	Приказ МБУ СШ «Спартак»	Галкина И.А.
1.3	Р	Формирование плана работы академии «Спортивный волонтер» на 2021 год	8	21.01.2021	01.02.2021	План работы	Яковлева Г.В.
1.4	Р	Подготовка проекта положения о порядке осуществления волонтерской деятельности в учреждении	35	02.02.2021	16.03.2021	Проект положения	Парфенова Т.Г.
1.5	П	Утверждение положения о порядке осуществления волонтерской деятельности в учреждении	5	17.03.2021	23.03.2021	Положение	Галкина И.А.
2		Проведение информационной кампании о создании и деятельности академии «Спортивный волонтер»	304	01.03.2021	19.05.2022	Отчет об окончании блока работ	Галкина И.А.

2.1	Р	Размещение информации о проведенных мероприятиях в рамках создания академии «Спортивный волонтер» за 1 квартал 2021 года	21	01.03.2021	30.03.2021	Скриншот страницы	Яковлева Г.В.
2.2	Р	Размещение информации о проведенных мероприятиях в рамках создания академии «Спортивный волонтер» за 2 квартал 2021 года	21	01.06.2021	29.06.2021	Скриншот страницы	Постникова Н.И.
2.3	Р	Размещение информации о проведенных мероприятиях в рамках создания академии «Спортивный волонтер» за 3 квартал 2021 года	20	01.09.2021	28.09.2021	Скриншот страницы	Яковлева Г.В.
2.4	Р	Размещение информации о проведенных мероприятиях в рамках создания академии «Спортивный волонтер» за 4 квартал 2021 года	20	01.12.2021	28.12.2021	Скриншот страницы	Постникова Н.И.
2.5	Р	Размещение информации о проведенных мероприятиях в рамках создания академии «Спортивный волонтер» за 1 квартал 2022 года	20	01.03.2022	29.03.2022	Скриншот страницы	Дмитриева Н.А.
2.6	Р	Размещение итоговой информации о проведенных мероприятиях в рамках создания академии «Спортивный волонтер»	10	04.05.2022	19.05.2022	Скриншот страницы	Яковлева Г.В.
3		Организация обучения для работников МБУ СШ «Спартак»	172	03.03.2021	02.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Галкина И.А.
3.1	П	Изучение методических материалов по организации деятельности академии «Спортивный волонтер»	14	03.03.2021	23.03.2021	Аналитическая записка	Белобаева Н.Г.
3.2	П	Обучение в системе ЕИС «Добровольцы России»	14	03.03.2021	23.03.2021	Аналитическая записка	Поволяев И.А.
3.3	П	Изучение материалов по работе в системе ЕИС «Добровольцы России»	17	11.10.2021	02.11.2021	Аналитическая записка	Ковальчук В.Н.
4		Проведение программы 5 ключей успешной волонтерской программы	276	24.03.2021	26.04.2022	Отчет об окончании блока работы	Галкина И.А.
4.1	Р	Обучающий семинар по работе в ЕИС «Добровольцы России» для работников МБУ СШ «Спартак»	4	24.03.2021	29.03.2021	Явочный лист, фотоотчет	Мартынова А.М.

4.2	Р	Проведение семинарских занятий «Я могу быть добровольцем!» для работников МБУ СШ «Спартак»	21	01.04.2021	29.04.2021	Явочный лист, фотоотчет	Мартынова А.М.
4.3	Р	Проведение семинарских занятий «Привлечение волонтеров» для работников МБУ СШ «Спартак»	20	30.04.2021	31.05.2021	Явочный лист, фотоотчет	Мартынова А.М.
4.4	Р	Обучающий семинар по работе в ЕИС «Добровольцы России» для спортсменов	22	01.06.2021	29.06.2021	Явочный лист, фотоотчет	Мартынова А.М.
4.5	Р	Проведение семинарских занятий «Подготовка волонтеров»	22	01.09.2021	30.09.2021	Явочный лист, фотоотчет	Мартынова А.М.
4.6	Р	Проведение семинарских занятий «Сопровождение волонтерской деятельности»	17	01.12.2021	23.12.2021	Явочный лист, фотоотчет	Мартынова А.М.
4.7	Р	Проведение семинарских занятий «Работа над мотивацией волонтеров»	22	01.03.2022	31.03.2022	Явочный лист, фотоотчет	Мартынова А.М.
4.8	Р	Проведение семинарских занятий «Меры поощрения волонтеров»	18	01.04.2022	26.04.2022	Явочный лист, фотоотчет	Мартынова А.М.
5		Приобретение специальной атрибутики для волонтеров	276	01.04.2021	06.05.2022	Отчет об окончании блока работы	Галкина И.А.
5.1	П	Составление списка необходимой атрибутики для спортивных волонтеров	9	01.04.2021	13.04.2021	Информация	Чесникова И.Г.
5.2	Р	Закупка специальной атрибутики для спортивных волонтеров	24	14.04.2021	18.05.2021	УПД	Еремина М.В.
5.3	П	Составление списка добавочной атрибутики для спортивных волонтеров	10	01.04.2022	14.04.2022	Информация	Кандымова Н.И.
5.4	Р	Закупка специальной атрибутики для спортивных волонтеров	16	15.04.2022	06.05.2022	УПД	Еремина М.В.
6		Проведение массовых спортивных мероприятий	228	01.06.2021	27.04.2022	Отчет об окончании блока работы	Галкина И.А.
6.1	Р	Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию добровольческой деятельности за июнь 2021 года	21	01.06.2021	29.06.2021	Информация, фотоотчет	Дровников М.С.
6.2	Р	Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию добровольческой	19	02.08.2021	26.08.2021	Информация, фотоотчет	Гоголкин Д.А.

		деятельности за август 2021 года					
6.3	P	Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию добровольческой деятельности за сентябрь 2021 года	21	01.09.2021	29.09.2021	Информация, фотоотчет	Дровников М.С.
6.4	P	Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию добровольческой деятельности за октябрь 2021 года	20	01.10.2021	28.10.2021	Информация, фотоотчет	Гоголкин Д.А.
6.5	P	Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию добровольческой деятельности за декабрь 2021 года	17	01.12.2021	23.12.2021	Информация, фотоотчет	Дровников М.С.
6.6	P	Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию добровольческой деятельности за февраль 2022 года	18	01.02.2022	25.02.2022	Информация, фотоотчет	Гоголкин Д.А.
6.7	P	Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию добровольческой деятельности за март 2022 года	21	01.03.2022	30.03.2022	Информация, фотоотчет	Дровников М.С.
6.8	P	Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию добровольческой деятельности за апрель 2022 года	19	01.04.2022	27.04.2022	Информация, фотоотчет	Кандымова Н.И.
7		Организация регистрации спортивных волонтеров	158	01.10.2021	24.05.2022	Отчет об окончании блока работы	Галкина И.А.
7.1	P	Подготовка промежуточного реестра спортивных волонтеров за 2021 год	20	01.10.2021	28.10.2021	Список спортивных волонтеров	Болтенков В.В
7.2	П	Регистрация личных кабинетов в ЕИС «Добровольцы России» в 2021 году	20	01.12.2021	28.12.2021	Список зарегистрированных	Иванюк В.А.
7.3	P	Подготовка промежуточного реестра спортивных волонтеров за 2022 году	21	01.03.2022	30.03.2022	Список спортивных волонтеров	Болтенков В.В

7.4	П	Регистрация личных кабинетов в ЕИС «Добровольцы России» в 2022 году	16	31.03.2022	21.04.2022	Список зарегистрированных	Иванюк В.А.
7.5	Р	Выпуск итогового реестра спортивных волонтеров	9	22.04.2022	05.05.2022	Реестр	Яковлева Г.В.
7.6	П	Подготовка торжественной выдачи сертификатов и волонтерских книжек	9	06.05.2022	19.05.2022	Справка	Чесникова И.Г.
7.7	П	Торжественная выдача сертификатов и волонтерских книжек	3	20.05.2022	24.05.2022	Отчет о проведении, фотоотчет	Парфенова Т.Г.
8		Проведение информационно-аналитических мероприятий	100	01.11.2021	30.03.2022	Отчет об окончании блока работы	Галкина И.А.
8.1	П	Проведение анализа функционирования академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ СШ «Спартак» за 2021 год	16	01.11.2021	23.11.2021	Аналитический отчет	Чесникова И.Г.
8.2	П	Проведение анализа функционирования академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ СШ «Спартак» за 2022 год	21	01.03.2022	30.03.2022	Аналитический отчет	Яковлева Г.В.
9.0	Р	Формирование плана работы академии «Спортивный волонтер» на 2022 год	7	27.12.2021	11.01.2022	План работы	Яковлева Г.В.
И т о г о:			476	01.12.2020	25.05.2022		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
1	Принятие нормативных документов, регламентирующих деятельность академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ СШ «Спартак»	0	0	0	0	0	0	0
2	Организация обучения для работников МБУ СШ «Спартак»	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведение информационной кампании о создании и деятельности академии	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	«Спортивный волонтер»							
4	Проведение программы 5 ключей успешной волонтерской программы	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведение массовых спортивных мероприятий	0	0	0	0	0	0	0
6	Приобретение специальной атрибутики для волонтеров	10,0	0	0	0	10,0	0	
7	Проведение информационно-аналитических мероприятий	0	0	0	0	0	0	0
8	Организация регистрации спортивных волонтеров	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	10,0	0	0	0	10,0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Нарушения в работе ЕИС «Добровольцы России»	Недостаточное количество волонтеров (спортсменов)	Мониторинг ЕИС «Добровольцы России»	Галкина И.А.	Ведение реестра спортивных волонтеров в бумажном варианте, выдача бумажных книжек волонтерам
2	Отсутствие интереса у спортсменов к участию в волонтерских мероприятиях проекта	Не достижение результата проекта	Мониторинг заявок участников, проведение опроса о прошедших мероприятиях	Чесникова И.Г.	Внесение корректировок в содержания мероприятий, проведение информационной кампании по пропаганде волонтерства
3	Повышение цен на атрибутику для волонтеров	Увеличение бюджета проекта	Прогнозирование цен на продукцию	Еремина М.В.	Поэтапная реализация проекта согласно объемам привлеченных средств

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Микулянич Роман Петрович, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа	проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
2	Галкина Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Руководитель проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
3	Чесникова Ирина Георгиевна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Администратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
4	Яковлева Галина Васильевна, инструктор-методист муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Оператор мониторинга проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
5	Кандымова Надежда Ивановна, инструктор-методист муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»

6	Белобаева Надежда Гавриловна, главный специалист управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
7	Поволяев Иван Александрович, заместитель начальника управления по развитию физической культуры и массового спорта управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
8	Ковальчук Владислав Николаевич, заместитель начальника управления по обеспечению подготовки спортивного резерва управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа	проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
9	Мартьянова Анна Михайловна, специалист по работе с молодежью МАУ «Центр молодежных инициатив»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
10	Еремина Марина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»

11	Дмитриева Наталья Алексеевна, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
12	Постникова Надежда Ивановна, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08- Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
13	Болтенков Владимир Владимирович, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
14	Иванок Валентин Анатольевич, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
15	Дровников Максим Сергеевич, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»

16	Гоголкин Денис Анатольевич, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»
17	Парфенова Татьяна Геннадиевна, специалист по кадрам муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Спартак»		Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2021 года № 08-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ «СШ «Спартак»

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	ежемесячно