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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Группа управления проектом

2. Основание для открытия проекта

3. Цель и результат проекта

4. Ограничения проекта

5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 


1. Группа управления проектом

	Название и реквизиты организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	Координирующий орган:

Управление физической культуры и спорта Белгородской области
Телефон: (4722) 32-02-32

Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р., д.93

E-mail: ufks@belregion.ru
	Куратор проекта: Сердюков Олег Эдуардович, начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области

Телефон: (4722) 32-02-32

Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р., д.93

E-mail: ufks@belregion.ru
	Приказ управления физической культуры и спорта

 Белгородской области

от 31.07.2018г. №393-ОД

	1.1. Исполнитель:

ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области»
	Руководитель проекта: Захватенков Иван Леонидович,  директор ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области»

Телефон: (4722) 52-70-30

Адрес: Королёва, 2к

E-mail:cspbel@mail.ru
	Приказ управления физической культуры и спорта

 Белгородской области

от 31.07.2018г. №393-ОД


2. Основание для открытия проекта

	2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	Развитие здравоохранения, физической культуры и спорта (п. 2.3.4)

	2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	-

	2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:
	Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года  № 529-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы»

	2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»


	2.5. Сведения об инициации проекта
	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):

Сердюков Олег Эдуардович - начальник управления физической культуры и спорта области

Телефон: (4722) 32-02-32

Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р, д.93

E-mail: ufks@belregion.ru

Дата регистрации: 29.05.2018
Формальное основание для открытия проекта:  портфель проектов департамента образования области на 2018 год, утвержденный Губернатором области             15 марта 2018 года.


3. Цель и результат проекта

	3.1. Измеримая цель проекта:
	К августу 2019 года увеличить долю спортсменов Белгородской области, занимающихся на тренировочном этапе и выше,  владеющих компетенциями по антидопинговым правилам, с 10% (567 чел.) до 100 % (5200 от общего числа спортсменов данной категории).

	3.2. Способ достижения цели:
	Разработка и внедрение эффективного механизма антидопинговой подготовки спортсменов Белгородской области.

	3.3. Результат проекта:
	Результат:
	Вид подтверждения:

	3.4. 
	«Разработан и внедрён эффективный механизм антидопинговой подготовки спортсменов Белгородской области, обеспечивающий информирование по антидопинговым правилам не менее 5200 (100% от общего числа) спортсменов Белгородской области, занимающихся по программам спортивной подготовки на тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного мастерства».
	Информационно-аналитические  справки от 24 спортивных организаций за подписью руководителей о прохождении тестирования с указанием качественных и количественных характеристик  

	3.5. Требования к результату проекта:


	Требование:
	Вид подтверждения:

	3.6. 
	Разработан регламент взаимодействия и сотрудничества между субъектами профилактики (УФК и С области, ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской профилактики», «ЦСП Белгородской области», РАА «РУСАДА», федерациями по видам спорта, спортивными организациями и офисом «СтопДопинг») 
	Утвержденный  регламент взаимодействия и сотрудничества

	3.7. 
	Внедрено и проведено дистанционное обучение и тестирование не менее 370 тренеров на знание антидопинговых правил в СЭО «БелИРО»
	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, выписка с результатами тестирования с указанием качественных и количественных характеристик  СЭО «БелИРО»

	3.8. 
	Внедрено и проведено тестирование не менее 5200 спортсменов для проверки знаний по антидопинговым правилам 3х уровней на базе не менее 24 организаций, осуществляющих спортивную подготовку
	Разработанные тесты, информационно-аналитические  справки руководителей спортивных организаций о прохождении тестирования с указанием качественных и количественных характеристик 

	3.9. 
	Создана рабочая группа  (офис «СтопДопинг») по координации антидопинговой работы  в Белгородской области
	Приказ о создании рабочей группы (офиса «СтопДопинг»)  по координации антидопинговой работы  в Белгородской области, положение  

	3.10. 
	Проведены обучающие семинары по антидопинговым правилам и аспектам применения медицинских препаратов среди:

- не менее 24 представителей спортивных организаций, вошедших в состав офиса «СтопДопинг»;
-не менее 567 спортсменов, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
- не менее 370 тренеров:
- не менее 24 руководителей спортивных организаций.
	Программы  семинаров, отчёты о проведении, подписанные руководителем проекта

	3.11. 
	Разработан учебный курс по антидопинговым правилам (не менее 8 часов) и включен в программы выпускных курсов факультета физической культуры НИУ «БелГУ»
	Скан утвержденной программы учебного курса программы выпускных курсов факультета физической культуры НИУ «БелГУ»

	3.12. 
	На базе не менее 24 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, проведено не менее 2 образовательных викторин (в каждой организации) с общим охватом не менее 4600 спортсменов
	Информационно-аналитические  справки спортивных организаций о проведении викторин (кол-во участников, тема), фотоотчет 

	3.13. 
	Не менее 30 региональными федерациями по видам спорта проведено не менее, чем 1 мероприятие в год под девизом «Белгородчина - территория чистого спорта»
	Отчет о проведении мероприятий, сводный фотоотчёт

	3.14. 
	На сайтах не менее 24 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, размещено не менее 4 материалов по антидопинговой пропаганде  (раз в квартал)
	Скриншот страниц, ссылки  

	3.15. 
	Разработано и распространено не менее  8000 информационных буклетов 
	Макет буклета 

	
	Заключено соглашение о противодействии нарушения антидопинговых правил  УФК и С области с РАА «РУСАДА»
	Скан соглашения

	
	Проведено анкетирование не менее 5200 спортсменов области на выявление риска нарушения антидопинговых правил
	Аналитический отчет о результатах анкетирования

	3.16. Пользователи результатом проекта:
	Тренеры и спортсмены физкультурно-спортивных организаций области (спортивных школ), занимающиеся по программам спортивной подготовки на тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного мастерства


Ограничения проекта 

	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное  финансирование:
	-

	· федеральный бюджет:
	0,0

	· областной бюджет:
	0,0

	· местный бюджет:
	0,0

	Внебюджетные источники финансирования:
	0,0

	· средства хозяйствующего субъекта:
	0,0

	· заемные средства:
	0,0

	· прочие (Благотворительные пожертвования)
	100,0

	Общий бюджет проекта:
	100,0

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	01.08.2018

	Дата завершения проекта (план):
	31.08.2019


4. Критерии оценки и характеристика проекта
	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	Превышение на не более 5 тысяч рублей  относительно базового  бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

	Отклонение по срокам

(п. 4):
	Превышение на не более 14 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

	Достижение  результата проекта (п. 3.3.):
	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

	Соблюдение требований к результату проекта

(п. 3.4.):
	Выполнение всех требований к результату проекта  соответствует 15% успешности проекта

	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

	Территория реализации проекта
	Белгородская область

	Уровень сложности проекта
	Выше среднего

	Тип проекта
	Социальный 


